

5. PREGUNTAS.

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA.

[11L/5300-2257] [11L/5300-2258] [11L/5300-2264] [11L/5300-2283] [11L/5300-2284] [11L/5300-2285] [11L/5300-2286]
[11L/5300-2287] [11L/5300-2288] [11L/5300-2289] [11L/5300-2290] [11L/5300-2303] [11L/5300-2304]

Contestaciones.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy.

Santander, 23 de octubre de 2026

LA PRESIDENTA DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,

Fdo.: María José González Revuelta.

[11L/5300-2303]

FECHA CONTRACTUAL VIGENTE PREVISTA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MUPAC Y AMPLIACIONES O MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN APROBADAS DESDE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, PRESENTADA POR D.^a PAULA FERNÁNDEZ VIAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA.

"Fecha contractual prevista finalización: junio de 2027.

Fecha contrato inicial: 21 de septiembre de 2025.

Fecha modificado 1: 21 de marzo de 2026.

Ampliación de plazo de 5 meses: 21 de agosto de 2026.

Ampliación de plazo de 2 meses y 2 días: 23 de octubre de 2026."